



АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

07 февраля 2022 г.

с.Хороль

№ 51

**Об утверждении плана мероприятий (управленческого проекта)
по повышению эффективности управления качеством образования
в школах с низкими образовательными результатами**

В связи с низкими образовательными результатами в общеобразовательных учреждениях Хорольского муниципального округа и участием МБОУ школа №2 с.Хороль в федеральном проекте «500+», с целью реализации комплекса мероприятий, направленных на создание условий перевода школ с низкими образовательными результатами в эффективный режим функционирования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий, направленный на повышение эффективности управления качеством образования в школах с низкими и необъективными образовательными результатами (приложение 1).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: Федосовой Е.А. директору МБОУ школа №2 с.Хороль, Пироженко М.А., директору МКОУ средняя школа с.Благодатное, Домненко Е.П., директору МКОУ школа с.Сиваковка, Пешковой Т.О., директору МКОУ школа с.Поповка, обеспечить выполнение плана мероприятий.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования и охраны прав детей управления народного образования администрации Хорольского муниципального района Всеволодову И.Ю., заведующего отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» Нестерову Е.А.

И.о. начальника
управления образования



Н.В. Козлова

Приложение
к приказу управления образования
администрации Хорольского
муниципального округа
от 07.02.2022 № 51

**План
мероприятий по повышению эффективности управления качеством образования в школах с низкими образовательными результатами**

№	Мероприятие	Задача	Адресность	Период (срок реализации)	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	Проведение совещаний с администрацией школ с низкими образовательными результатами по теме: «Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты», разработанные ФИОКО	Ознакомление с общими подходами в организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты	Администрации школ: МКОУ школа с.Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с.Поповка, МКОУ средняя школа с.Благодатное	До 28 января 2022	Абросимова А.А. - начальник РУНО Всеволодова И.Ю. - главный специалист отдела общего образования Нестерова Е.А. - заведующий методкабинетом	Выявление профессиональных затруднений руководства школ, анализ их причин, планирование устранения профессиональных дефицитов
2	Проведение совещания с администрацией школ по использованию в оценке качества образования и при планировании ВШК процессов отчетности портал «Учи.ру»	Ознакомление с общими подходами в организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты	Администрация всех ОУ	27 января 2022	Абросимова А.А. - начальник РУНО	Использование портала «Учи.ру» в оценке качества образования в образовательном учреждении в разрезе каждого учителя и ученика
3	Проведение экспертизы анализа работы	Адресный сбор данных об отдельных дефицитах	Администрации школ:	декабрь 2021	Всеволодова И.Ю. - главный специалист	Разработка плана работы

	общеобразовательного учреждения за 2020-2021 учебный год с целью выявления факторов, являющихся причинами низких образовательных результатов обучающихся	общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся. Обучение на практике приемам аналитической деятельности.	МКОУ школа с. Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное		отдела общего образования Нестерова Е.А.- заведующий методкабинетом	общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год, основанного на реально выявленных задачах и проблемах прошлого учебного года, составление плана ВШК общеобразовательного учреждения на 2021-2022 учебный год. Методические рекомендации по определению направлений ВШК.
4	Проведение выездных методических дней	Оказание адресной методической, консультативной помощи	Педагогические коллективы школ: МКОУ школа с. Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное	В течение всего периода реализации проекта	Нестерова Е.А.- заведующий методкабинетом Руководители методобъединений русского языка и математики	План посещения уроков и консультаций специалистами МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района»
5	Обновление информационно-методического раздела «Методическая работа со ШНОР» на сайте управления образования	Наполнение раздела методическими материалами, инструктивными письмами, приказами, сведениями, аналитическими материалами	Для всех ОУ	Весь период	Всеволодова И.Ю.- главный специалист отдела общего образования Нестерова Е.А.- заведующий методкабинетом	Обновление информационно-методического ресурса
6	Проведение анализа ВІР	Составление	МКОУ школа с.	Май-июнь 2022	Нестерова Е.А.,	Рекомендации по

	по предметам	аналитической справки с выявленными проблемами	Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное	года	заведующий методкабинетом, Руководители методобъединений русского языка и математики	итогах проведённых работ
7	Повышение квалификации управленческих команд школ в вопросах проведения анализа деятельности образовательной организации и принятия на его основе эффективных решений	Повышение компетентности администрации школ по вопросам профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся	Администрации школ: МКОУ школа с. Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное	В течение 2021-2022 учебного года	Администрация школ	Создание компетентных управленческих команд по реализации проекта по повышению качества образования в школах
8	Привлечение педагогов, имеющих стабильно хорошие результаты по предметам к работе с педагогами школ, имеющих низкими образовательными результатами	Оказание методической поддержки	Педагогические коллективы школ: МКОУ школа с. Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль, МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное	1 раз в четверть	Нестерова Е.А., заведующий методкабинетом	Повышение профессиональной компетентности учителей через передачу передового опыта, методик и технологий
9	Мониторинг эффективности управленческих решений администрации школ по повышению качества образовательной	Оценка результативности системы мер, направленных на достижение положительной	Администрации школ: МКОУ школа с. Сиваковка, МБОУ школа №2 с.Хороль,	Июнь 2022	Администрация школ, Всеволодова И.Ю.-главный специалист отдела общего образования Нестерова Е.А.-	Рекомендации по достижению полученных результатов по реализации школьных управленческих

	деятельности	динамики образовательных результатов обучающихся школ	МКОУ школа с. Поповка, МКОУ средняя школа с. Благодатное		заведующий методкабинетом Руководители методобъединений русского языка и математики	проектов
10	Выявление и тиражирование лучших практик по переводу общеобразовательных учреждений в эффективный режим функционирования	Анализ практик школ по переходу в эффективный режим функционирования	Для всех ОУ	Июнь, август 2022	Администрация школ, Всеволодова И.Ю.-главный специалист отдела общего образования Нестерова Е.А.-заведующий методкабинетом	Размещение на информационных ресурсах опыта школ, результативно работающих по данному направлению
11	Проведение рабочих совещаний с администрацией школ с целью обсуждения вопросов эффективности реализации школьных управленческих проектов	Выявление положительного опыта, корректировка направлений работы со школами	Для всех ОУ	Январь-август 2022	Администрация школ, Всеволодова И.Ю.-главный специалист отдела общего образования Нестерова Е.А.-заведующий методкабинетом	Разработка плана мероприятий с учётом полученных результатов на следующий учебный год